

Dům 1641/2

Přípravné práce (elektroinstalace) a servis žaluzií v jednotlivých bytech

Harmonogram prací – práce budou probíhat v jednotlivých bytech dle určeného harmonogramu, počítejte zhruba 3 hodiny času na jeden byt. Prosíme, připravte přístup od nejbližší zásuvky k jednotlivým oknům (odsunout nábytek atd. – prosím, aby se tímto nezdržovalo během již probíhajících prací)

12. 10. 2020

9. – 12. hodin	z domu 1642/4 Křenek 8. patro
12. – 15. hodin	Živný Libor byt č. 1
15. – 18. hodin	Živný Libor byt č. 4

13. 10. 2020

9. – 11. hodin	Hortík
11. – 13. hodin	Podlipná
13. – 15. hodin	Šindelář
15. – 17. hodin	Šťastná

14. 10. 2020

9. – 12. hodin	Hertlová
12. – 15. hodin	Bláha
15. – 18. hodin	Dvořák

15. 10. 2020

9. – 12. hodin	Čech
12. – 15. hodin	Janáčková
15. – 18. hodin	Pípal

16. 10. 2020

9. – 12. hodin	Urban
12. – 15. hodin	Švecová
15. – 18. hodin	Beneš

19. 10. 2020

9. – 12. hodin

12. – 15. hodin

15. – 18. hodin

Loew

Živný F.

Havlas

20.10 . 2020

9. – 12. hodin

12. – 15. hodin

15. – 18. hodin

Penc

Stefanová

Jelínek