

Dům 1642/4

Přípravné práce (elektroinstalace) a servis žaluzií v jednotlivých bytech

Harmonogram prací – práce budou probíhat v jednotlivých bytech dle určeného harmonogramu, počítejte zhruba 3 hodiny času na jeden byt. Prosíme, připravte přístup od nejbližší zásuvky k jednotlivým oknům (odsunout nábytek atd. – prosím, aby se tímto nezdržovalo během již probíhajících prací)

5. 10. 2020

9. – 12. hodin	Kaffanová
12. – 15. hodin	Muller
15. – 18. hodin	Smišovský

6. 10. 2020

9. – 12. hodin	Šterba
12. – 15. hodin	Tulka
15. – 18. hodin	Prouza

7. 10. 2020

9. – 12. hodin	Slánská
12. – 15. hodin	Jirková
15. – 18. hodin	Hirniová

8. 10. 2020

9. – 12. hodin	Tirol
12. – 15. hodin	Raitrová
15. – 18. hodin	Věříšová

9. 10. 2020

9. – 12. hodin	Fischer
12. – 15. hodin	Janás
15. – 18. hodin	Souček

Křenkovi budou zařazeni na pondělí 12.10. v 9.00 hodin