

## **Dům 1643/7**

Přípravné práce (elektroinstalace) a servis žaluzií v jednotlivých bytech

Harmonogram prací – práce budou probíhat v jednotlivých bytech dle určeného harmonogramu, počítejte zhruba 3 hodiny času na jeden byt. Prosíme, připravte přístup od nejbližší zásuvky k jednotlivým oknům (odsunout nábytek atd. – prosím, aby se tímto nezdržovalo během již probíhajících prací)

### **21. 10. 2020**

9. – 12. hodin	Fiala
12. – 15. hodin	Černý
15. – 18. hodin	Gajdošík

### **22. 10. 2020**

9. – 12. hodin	Vrchota
12. – 15. hodin	Hertlová
15. – 18. hodin	Zajíc

### **23. 10. 2020**

9. – 12. hodin	Tolčinský
12. – 15. hodin	Bezděkovský
15. – 18. hodin	Hoffmannová

### **26. 10. 2020**

9. – 12. hodin	Kocán
12. – 15. hodin	Vrátný
15. – 18. hodin	Beneš