

Dům 1644/9

Přípravné práce (elektroinstalace) a servis žaluzií v jednotlivých bytech

Harmonogram prací – práce budou probíhat v jednotlivých bytech dle určeného harmonogramu, počítejte zhruba 3 hodiny času na jeden byt. Prosíme, připravte přístup od nejbližší zásuvky k jednotlivým oknům (odsunout nábytek atd. – prosím, aby se tímto nezdržovalo během již probíhajících prací)

2. 11. 2020

9. – 12. hodin	Procházka
12. – 15. hodin	Sakařová
15. – 18. hodin	Felgrová

3. 11. 10. 2020

9. – 12. hodin	Kašpárek
12. – 15. hodin	Hubr
15. – 18. hodin	Žatečka

4. 11. 2020

9. – 12. hodin	Milovanovič
12. – 15. hodin	Skála
15. – 18. hodin	Vittková

5. 11. 2020

9. – 12. hodin	Sirka
12. – 15. hodin	Kožuch
15. – 18. hodin	Cíchová